

ÚZEMNÍ PLÁN MALÉ HRADISKO

ETAPY, ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Etapa	Činnost	Legislativa	Kompetence (garant)	Termín zpracování projektantem	Předpokládaný termín	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU	Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání (SJ) o návrhu ÚP	§ 50/1 SZ	Projektant	30. 11. 2022		120 000	145 200
	SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ	§ 50/2 SZ	Pořizovatel + určený zastupitel		01/2023		
	Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování	§ 50/7 SZ	Krajský úřad				
	Zpracování pokynů pro úpravu návrhu územního plánu	§ 51/1 SZ	Pořizovatel + určený zastupitel		07/2023		
	ÚPRAVA návrhu územního plánu pro veřejné projednání (VP) návrhu ÚP	§ 51/1 SZ	Projektant	do 3 měsíců od předání podkladů ze SJ	10/2023	60 000	72 600
ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU	VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ	§ 52/1 SZ	Pořizovatel		12/2023		
	Vyhodnocení veřejného projednání + rozhodnutí o námitkách	§ 53/1 SZ	Pořizovatel + určený zastupitel		04/2024		
	ÚPRAVA návrhu územního plánu po veřejném projednání	§ 53/1 SZ	Projektant	do 2 měsíců po předání podkladů z VP	06/2024	36 000	43 560
VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	Předložení návrhu územního plánu zastupitelstvu	§ 54/1 SZ	Pořizovatel				
	Vydání územního plánu	§ 54/2 SZ	Zastupitelstvo obce				
	VÝSLEDNÁ DOKUMENTACE územního plánu	-	Projektant	do 1 měsíce od vydání úz. plánu	09/2024	24 000	29 040
	Σ					290 000	350 900

01.11.2022